



TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010



NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3		4
<b>I. TAHAP PERSIAPAN</b>				
1.	Penyusunan Program kegiatan dan Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<b>TAHUN 2009</b>		KPU Kabupaten
2.	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan, serta Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Nopember 2009	24 Desember 2009	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten dengan mempedomani Peraturan KPU
3	Pembentukan, Pengangkatan dan Pelatihan :			
	a. PPK	04 Januari 2010	08 Februari 2010	KPU Kabupaten
	b. PPS	04 Januari 2010	15 Februari 2010	KPU Kabupaten
	c. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	20 Februari 2010	04 Maret 2010	PPS
4	Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pengawas Pemilu :			
	a. Pembentukan Panwaslu Kabupaten	10 Desember 2009	28 Desember 2009	KPU Kabupaten
	b. Pembentukan Panwaslu Kecamatan	10 Desember 2009	31 Desember 2009	KPU Kabupaten
	c. Pengangkatan Panwaslu Kabupaten/Kecamatan	Januari 2010		Bawaslu/Panwaslukab
5	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau	07 Januari 2010	26 Januari 2010	KPU Kabupaten
6	Sosialisasi Informasi / Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat	01 Februari 2010	24 Juli 2010	KPU Kabupaten, PPK dan PPS
7	Pemberitahuan DPRD Kabupaten Sidoarjo kepada Kepala Daerah mengenai Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah	31 Mei 2010		DPRD Kabupaten
8	Pemberitahuan DPRD Kabupaten Sidoarjo kepada KPU Kabupaten mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah	31 Mei 2010		DPRD Kabupaten
9	Rapat Koordinasi KPU Kabupaten dengan pelaksana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPK, PPS dan KPPS	01 Februari 2010	24 Juli 2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
<b>II. TAHAP PELAKSANAAN</b>				
<b>1</b>	<b>PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH</b>			
	a. Penerimaan Daftar Potensial Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pemerintah Daerah	24 Desember 2009	25 Januari 2010	Pemerintah Kabupaten
	b. Pengolahan DP4 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS)	26 Januari 2010	25 Februari 2010	KPU Kabupaten
	c. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten ke PPS melalui PPK	19 Februari 2010	25 Februari 2010	KPU Kabupaten

	d. Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	26 Februari 2010	26 Maret 2010	PPS dan PPDP
	e. Pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Maret 2010		PPS
	f. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk mendapat tanggapan masyarakat	28 Maret 2010	17 April 2010	PPS
	g. Perbaikan DPS dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	18 April 2010	20 April 2010	PPS dan PPDP
	h. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	21 April 2010	23 April 2010	PPS
	i. Penyusunan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	24 April 2010	25 Mei 2010	PPS dan PPDP
	j. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	26 Mei 2010	28 Mei 2010	PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) beserta Rekapitulasi DPT dalam bentuk hard copy dan soft copy	26 Mei 2010	31 Mei 2010	PPS, PPK, KPU Kabupaten
	l. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	01 Juni 2010	14 Juni 2010	KPU Kabupaten
<b>2</b>	<b>PENCALONAN</b>			
	a. Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25 Maret 2010	03 April 2010	KPU Kabupaten
	b. Penyerahan berkas dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten	01 April 2010	06 April 2010	Bakal Pasangan Calon Perseorangan
	c. Verifikasi (administrasi dan faktual) dan Rekapitulasi jumlah dukungan bakal calon perseorangan serta penyampaian Berita Acara. Hasil Verifikasi oleh PPS kepada PPK dan Bakal Pasangan Calon	06 April 2010	19 April 2010	PPS
	d. Verifikasi dan Rekapitulasi jumlah dukungan bakal calon perseorangan oleh PPK dan penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Kepada KPU Kab. dan Bakal Pasangan Calon	20 April 2010	23 April 2010	PPK
	e. Verifikasi dan Rekapitulasi jumlah dukungan bakal calon perseorangan oleh KPU Kabupaten dan penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Kepada Bakal Pasangan Calon	24 April 2010	26 April 2010	KPU Kabupaten
	f. Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	25 April 2010	26 April 2010	KPU Kabupaten
	g. Pengambilan Formulir Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 April 2010	03 Mei 2010	Parpol/Gabungan Parpol dan Calon Perseorangan
	h. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27 April 2010	03 Mei 2010	Parpol/Gabungan Parpol dan Calon Perseorangan
	i. Pemeriksaan dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten	04 Mei 2010	10 Mei 2010	Rumah Sakit yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten
	j. Penelitian Administratif Syarat Pengajuan Pasangan Calon dan Syarat Calon serta dukungan calon perseorangan	04 Mei 2010	10 Mei 2010	KPU Kabupaten
	k. Penyampaian/Pemberitahuan Hasil Penelitian	04 Mei 2010	10 Mei 2010	KPU Kabupaten
	l. Perbaikan Kelengkapan/Syarat Pasangan Calon	13 Mei 2010	19 Mei 2010	Parpol/Gabungan Parpol dan Calon Perseorangan
	m. Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon	16 Mei 2010	21 Mei 2010	KPU Kabupaten
	n. Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan	22 Mei 2010	23 Mei 2010	KPU Kabupaten
	o. Penetapan dan Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Mei 2010	26 Mei 2010	KPU Kabupaten Sidoarjo
<b>3</b>	<b>PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK</b>			

	a. Proses administrasi terhadap pengadaan barang dan jasa pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	01 Februari 2010	26 April 2010	KPU Kabupaten
	b. Pencetakan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	10 Juni 2010	19 Juli 2010	KPU Kabupaten
	c. Pencetakan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Surat Suara ke KPU Kabupaten, PPK dan PPS	15 April 2010	20 Juli 2010	KPU Kabupaten
	d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Surat Suara ke TPS melalui PPS	20 Juli 2010	24 Juli 2010	PPS
<b>4</b>	<b>KAMPANYE</b>			
	a. Pendaftaran Tim Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye	27 April 2010	21 Mei 2010	
	b. Pertemuan antar Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Kampanye	27 Mei 2010	25 Juni 2010	KPU Kabupaten
	c. Penetapan Kantor Akuntan Publik	27 Mei 2010	17 Juni 2010	KPU Kabupaten
	d. Pemberitahuan Jadwal Kampanye kepada Tim Kampanye	23 Juni 2010	25 Juni 2010	KPU Kabupaten
	e. Kampanye	08 Juli 2010	21 Juli 2010	Tim Kampanye
	f. Penyampaian Visi Misi Pasangan Calon	08 Juli 2010		Diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten
	g. Masa Tenang	22 Juli 2010	24 Juli 2010	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten
	h. Laporan Sumbangan dan Penggunaan Dana Kampanye	22 Juli 2010	28 Juli 2010	Pasangan Calon
	i. Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP	29 Juli 2010	30 Juli 2010	KPU Kabupaten
	j. Audit Dana Kampanye	31 Juli 2010	14 Agustus 2010	Kantor Akuntan Publik
<b>5</b>	<b>PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA</b>			
	<b>a. Persiapan</b>			
	1) Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara	12 Juni 2010	24 Juli 2010	KPU Kabupaten
	2) Pembentukan KPPS dan Sosialisasi	12 Juni 2010	10 Juli 2010	PPS
	3) Penyampaian Kotak Suara (berisi alat kelengkapan TPS) dan Bilik Suara dari KPU Kabupaten ke PPK	13 Juli 2010	20 Juli 2010	KPU Kabupaten
	4) Penyampaian Kotak Suara (berisi alat kelengkapan TPS) dan Bilik Suara dari PPK ke PPS	21 Juli 2007	22 Juli 2010	PPK
	5) Penyampaian Kotak Suara (berisi alat kelengkapan TPS) dan Bilik Suara dari PPS ke KPPS (TPS)	18 Juli 2010	22 Juli 2010	PPS
	6) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Petugas Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon	25 Juli 2010		PPS
	7) Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat, Hari, dan Waktu Pemungutan Suara di TPS	15 Juli 2010	20 Juli 2010	KPPS
	8) Penyampaian Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (C6-KWK)	15 Juli 2010	22 Juli 2010	KPPS
	9) Penyiapan TPS	23 Juli 2010	24 Juli 2010	KPPS

<b>b. Pelaksanaan</b>			
1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten(Putaran Pertama) meliputi :			
a. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS serta Penyusunan Berita Acara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS		25 Juli 2010	KPPS
b. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara dan Penyampaian Kotak Suara yang Masih Dikunci dan Disegel yang Berisi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di TPS kepada PPK		25 Juli 2010	PPS
c. Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten	25 Juli 2010	28 Juli 2010	PPK
d. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih	27 Juli 2010	04 Agustus 2010	KPU Kabupaten
2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji		31 Oktober 2010	KPU Kabupaten

### III. PENYELESAIAN

1.	Penyampaian Gugatan dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU Kabupaten terhadap hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi	05 Agustus 2010	09 Agustus 2010	Pasangan Calon yang Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara
2.	Penyelesaian sengketa hukum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi	10 Agustus 2010	30 Agustus 2010	Mahkamah Konstitusi
3.	Penyampaian hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati dan Menteri Dalam Negeri	05 Agustus 2010	25 Agustus 2010	KPU Kabupaten
4.	Penyampaian Laporan KPU Kabupaten kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	05 Agustus 2010	25 Agustus 2010	DPRD Kabupaten
5.	Pemeliharaan arsip dan dokumen Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris	01 Nopember 2010	30 Nopember 2010	KPU Kabupaten
6.	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	06 September 2010	25 September 2010	KPU Kabupaten
7.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan serta Pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	06 September 2010	25 September 2010	KPU Kabupaten
8.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	01 Nopember 2010	26 Nopember 2010	KPU Kabupaten

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
Pada tanggal : Desember 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDOARJO  
KETUA,

ttd.

A N S O R I, S H.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
A.n. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sidoarjo  
Kasubbag. Hukum

L A N G K A, S. H.

Penata Tk.I

NIP. 19621211 199602 1 001

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : Tahun 2009

Tanggal : Desember 2009



TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN





PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
(PUTARAN KEDUA)  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010



NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3		4
1.	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	05 Agustus 2010	18 September 2010	KPU Kabupaten
	b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan KPPS	19 September 2010	25 September 2010	KPU Kabupaten
2.	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon	20 September 2010	22 September 2010	Pasangan Calon
3.	Masa Tenang	23 September 2010	25 September 2010	Diberlakukan oleh KPU Kab.
4.	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS	26 September 2010		PPS
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK	26 September 2010	29 September 2010	PPK
6.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten	28 September 2010	02 Oktober 2010	KPU Kabupaten
7.	Penetapan pasangan calon terpilih	03 Oktober 2010		
8.	Penyampaian Penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati dan Menteri Dalam Negeri	04 Oktober 2010	06 Oktober 2010	KPU Kabupaten
9.	Pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	07 Oktober 2010		KPU Kabupaten
10.	Penyampaian putusan Mahkamah Konstitusi dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten	19 Oktober 2010	27 Oktober 2010	KPU Kabupaten

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
Pada tanggal : Desember 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDOARJO  
KETUA,

ttd.

A N S O R I, S. H.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
A.n. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sidoarjo  
Kasubbag. Hukum

L A N G K A, S. H.  
Penata Tk.I  
NIP. 19621211 199602 1 001

